

Prudnik, 15.06.2021r.

Or – VII.0003/60/2021

**Pan**  
**Zygmund Trojniał**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w Prudniku**

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie budowy nowego cmentarza komunalnego w Prudniku na przedłużeniu ul. Jesionkowej informuję:

Dokumentacja projektowa na realizację w/w zadania została wykonana w 2010 roku przez Ar - Dom Biuro Projektowo – Usługowe z Prudnika.

Koszt wykonania dokumentacji – 29 890,00 zł brutto.

Pozwolenie na budowę zostało wydane 03.06.2011 roku – Decyzja nr 199 z dnia 03.06.2011r, sygnatura AB-II.6740.4.81.2011.

Gmina zrealizowała w 2014 roku zrealizowała jedynie prace polegające na budowie przyłącza wodnego do projektowanego cmentarza – koszt wykonania 20 910,00 zł. Zamierzenie to zostało przyjęte przez Administrację Budowlaną na zgłoszenie jako całość zamierzenia inwestycyjnego, albowiem na w/w zakres nie jest wymagane pozwolenie budowlane.( protokół odbioru z dnia 06.05.2014r. )

Od 2014 roku nie prowadzono żadnych prac związanych z budową cmentarza komunalnego z uwagi na realizację zadań o ważniejszych priorytetach, wymagających dużego zaangażowania finansowego.

W związku z powyższym pozwolenie budowlane na budowę nowego cmentarza komunalnego na przedłużeniu ul. Jesionkowej, utraciło ważność 06.05.2017 roku..

**Zastępca Burmistrza**  
**Jarosław Szóstka**

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. Biuro Rady Miejskiej  
3. I a/a